

KARELIA

CBC // Cross-border cooperation



Karelia CBC –ohjelman toteutustilanne

ENI-yhteysverkon kokous



Marko Ruokangas 17.6.2021

Lyhyt läpileikkaus hankkeisiin

- Yhteensä 61 hanketta
- Hankkeisiin sidottu 37 MEUR (100 %)
- Hankkeiden keskipaino n. 600 000 €
- Hankkeille maksettu 24,4 MEUR (66%) (13,7 MEUR / 37 % in October 2020)
- 5 kehittämishanketta + 12 mikrohanketta päättyneet

Koronan vaikutukset

- Hankkeet sopeuttaneet onnistuneesti toimintaansa
- Toteutusaikaa jatkettu yhteensä 27 hankkeelle
- Pidennys ohjelman toimeenpanoon
 - Sopimukset laadittava 2022 loppuun mennessä
 - Hankkeiden toteutus 2023 loppuun saakka

KARELIA

CBC // Cross-border cooperation

<http://www.kareliacbc.fi/en/news-events>



Puolangan biokaasulaitos etenee rakentamiseen |...

KS Kainuun Sanomat 5/1/2021

Karelia CBC -ohjelmasta, minkä myötä kunnan nettokustannus jää alle 300 000 euroon. Käytännössä kyse on Kajaanin ammattikorkeakoulun valmistelema ja hallinnoimasta rajayhteistyöhankkeesta, joka sisältää jätevesilietteen kaasutuspilotin Puolangalla ja jätevesilietteen jatkokäsittelyä...

→ [Read article summary](#)



Klas Swanljung viihtyy työssään Outokummun...

Karjalainen 4/22/2021 **New**

Karelia CBC -ohjelmalla rahoitettua Interactive History -hanketta. - Uusimisella pyrimme selkeyttämään näyttelyä niin, että jokainen kävijä pystyy ymmärtämään, miten rikastusprosessi toimii, Swanljung sanoo. Kesällä kaivosmuseossa otetaan rikastamolle käyttöön myös mobiiliopas. Museon alueelle tulee...

→ [Read article summary](#)



В чём заключаются перспективы развития...

sortavala.bezformata.com 3/18/2021

New

в сутки. Кроме того, в рамках программы приграничного сотрудничества « **Karelia** CBC 2014-2020 » реализуется проект « Совершенствование управления водными ресурсами в...



Венäjän puolella painitaan jättiputken kanssa – Suomea...

Maaseudun Tulevaisuus - online 5/25/2021 **New**

Karelia CBC Dias -hanke alkoi vuonna 2018 ja päättyi syksyllä 2021. Hanketta rahoittavat EU, Suomi ja Venäjä. Kun Suomessa tehtiin kesällä 2019 havaintoja mustapäätanasta, suomalaistutkijat tiedustelivat kollegoiltaan Petroskoissa, onko haitallista vieraslajia tavattu Karjalan tasavallassa. Sujuva...

→ [Read article summary](#)

Found: 1 word Reach: 936K



Venäjä | "Ehkä sitä voi juoda" – Suomalaisille...

Helsingin Sanomat 3/24/2021 **New**

@Jenni Jeskanen HS: **Karelia** CBC -ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. EU kattaa rahoituksesta puolet, Suomi ja Venäjä molemmat neljänneksen. Työ Kaalamossa alkoi viime vuoden lopussa, ja se kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Suomalaisille puhdas juomavesi on itsestäänselvyys, mutta ei tarvitse...

→ [Read article summary](#)



Is there a better future for Nordic-Russian cross-border cooperation?

thebarensobserver.com 5/21/2021 **New**

one. By the way, thanks to COVID, the partnership principle has already begun to be partially implemented: joint stakeholder hearings (at least in **Karelia** CBC program) are held online with the open participation of social partners from the both sides of the border. This will be continued with...

→ [Read article summary](#)



Closed regular projects

Karelian Art-Residency Network and Art Tourism

Karelian art-residency network and art-tourism project improved the system of production of contemporary culture services and products in cross-border region through the resources of art-residency network and cross-sectoral approach.



As project result, new art-residency premises were created in Petrozavodsk, Sortavala and Kostomuksha. The renovation of premises was carried out on the basis of the developed design projects. Equipment and furniture are purchased and installed.



The Karelian art residency network Coordinative council was established. The Council's work will continue its work in post project period.

New cross-sectoral initiatives were created and accessibility of the services was increased. The experience of holding open call for residents from over the world was successfully tested. The creative projects of visiting artist and their work were presented to local communities and artists. The local residents were involved to contemporary culture processes participating in artist-talks, workshops, performances.

Four art-tours have been developed, offering to combine in one trip visiting both Finnish Karelia and Russian Karelia and options for tourists to create their own creative projects with professional art curator. These routes were successfully presented to European travel companies at the international tourist exhibition "Matka" in January 2020 in Helsinki, and also received expert evaluation from European tour operators working in the German-speaking tourist market. New tourist products were included in tourist packages of 2 tour operators in Finland and in Russian.

The partners consider the project successful and effective, and most importantly sustainable, because all three created art residencies will continue their work and cross-border tours will be launched in the post-project period.



Joint cross-border environmental monitoring system, ECO-Bridge

EcoBridge project's general idea was the provision of relevant and up-to-date environmental data for specialists and to wide range of organisations. For this purpose the project modernised water and air monitoring equipment and developed a joint database on water quality data accessible for Finnish and Russian experts.



KARELIA

CBC // Cross-border cooperation



Interreg NEXT Karelia –ohjelman valmistelu

ENI-yhteysverkon kokous
17.6.2021



Marko Ruokangas

KARELIA

CBC // Cross-border cooperation

Perustietoja

- Ohjelma-alue: nykyisen ohjelman ydinalue – ei rajautuvia alueita
- Rahoitus: EAKR 14 MEUR – nykyinen 10,75
- Hallintoviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto



Ohjelman valmisteluun liittyvät asiakirjat

Alueanalyysi

- Alueen ja kehittämissaasteiden kuvaus

Ohjelma

- Ohjelma, jolla haasteisiin vastataan

Metodologia

- Selittää interventioogiikan, resurssienjaon sekä indikaattorit

SEA

- Arvioi mahdolliset ympäristövaikutukset ja tekee suosituksia valintoihin + ehkäisevistä / vähentävistä toimista

Mitä on tehty?



Alueanalyysi laadittu
ja keskeiset haasteet
identifioitu



Politiikkatavoitteet ja
toimintalinjat
määritetty



Matkailu ja kulttuuri
alastrategiat
työstettävänä
Euregio Karelia
sihteeristöllä

Keskeiset haasteet

Väestö

- Harva asutus
- Vähenevä ja vanheneva väestö

Alueen kilpailukyky:

- BKT maan keskiarvoa jäljessä
- Korkea työttömyys
- Työvoiman saatavuus

Ympäristö

- Ympäristökuormitus ja sen vaikutukset vesistöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmanlaatuun

Korona

- Vaikutukset aluetalouteen + rajanylittävään yhteistyöhön yleisesti

Toimintalinjat



**KILPAILUKYKYINEN
ALUETALOUS (PO1)**



YMPÄRISTÖ (PO2)



MATKAILU (PO5)



KULTTUURI (PO5)



**PEOPLE-TO-PEOPLE
(ISO1)**

Erityistavoitteet

PO1

- Tutkimus ja innovaatiot
- PK yritysten kilpailukyky

PO2

- Kiertotalous
- **Energiatehokkuus**
- **Ilmastonmuutos**
- **Vesienhallinta**
- **Biodiversiteetti**

ISO1

- People to people

Osallistaminen

- Alueellinen työryhmä ohjelman valmistelussa
- Sidosryhmäkysely prosessin alussa
- Kaksi keskustelukierrosta sidosryhmien kanssa
- Ympäristöasiantuntijat vaikutusten arviointiprosessin kautta

SEA / ympäristövaikutusten arviointi

- Työstetään samanaikaisesti ohjelman valmistelun kanssa
- Keskustelut ympäristöviranomaisten kanssa
- SOVA-ryhmien ja ympäristöasiantuntijoiden osallistuminen
- Raportti tavoitteena hyväksyä elokuussa
- Kuuleminen samanaikaisesti ohjelman kanssa syyskuussa

Next steps in the Programme preparation



Kiitos huomiostanne!

Lisätietoa:

<http://www.kareliacbc.fi/>

